29 de abril de= 2008

PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PAR-
TICULARES QUE HABERAN DE REXER PARA A CONTRA-
TACION MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS
OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS

I.-Elementos do contrato.

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obraz a
que se refire o epigrafe 1 do cadro de caracteristicas do contrato,
con suxeicion ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outuhbro,
de contratos do sector pablice (en adiante LCSF), incluido o
correspondente estudo de Seguridade e Sande ou Estudo Basico
de Seguridade e Sande, de acordo co disposto no art. 4 do De-
creto 1.627/97.

0 comxunto de documentos que componsn o proxecto
conzidéraze gue forman parte integrants deste prego, tendo
cardcter contractual.

No caso de contradicion entre o Prego de clausulas admi-
niztrativas particulares e o Prego de prescricions técnicas pre-
valecera o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrate.

Fara oz efectoz do presents prego e da LCSF estdn suneitos
a regulacion harmonizada oz contratos de ochras cuxo valor sz
timado zexa igual oun superior & cantidade gue figura no art.
14.1daLCSE

Neste sentido no epigrafe 0 do cadro de caracteristicas in-
dicase esta circunstancia

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacian.

Sinalase como tipo de licitacién o importe do proxecto gue
figura no epigrafe I do cadro de caracteristicas do contrato, rea-
lizandoase a mellora mediante baixa respecto deste.

Na confratacion destas obraz entenderase gue oz contra-
tistaz, ao formular az sias propostas econdmicasz, incluirom
dentro delas o importe do imposto zobre o wvalor engadide,
3=n prexuizo de gue o importe deste imposto ze indique como
partida independente, de conformidade co art. 75.2 LOSF e
modelo de oferta economica do presente prego.

3) Financiamento.

3.1, Ohras de caracter anual:

Fara atender aa ohrigas economicas gque ae derivan para a
administracion do cumprimento do contrato existe crédito sufi-
ciente no orzamento con cargo & aplicacion sinalada no epigrafe
3 do cadro de caracteristicas do contrato.

3.2, Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto
lenizlativo Z/2004 do 5 de maio polo gue se aproba o Texto
refundido da lei reguladora daz facendas locais e artigo 79 e
zsguintes do Decreto 300/90, imputaranzelle soz exercicios or-
zamentarioa gue se detallan para cada proxecto de execucion de
ohra no epigrafe 2.B. En consecuencia o presente gasto queda
subordinado ao crédito gque para cada exercicio se consigne no
arzamento.

No suposte de reaxuatamento de anualidades estarase ao
dizposto na clausula 5 do presente prego.
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4) Revision de prezos.

Atendendo a natureza da chra, non procederd en ningin
caso a revisiom de prezos do presente contrato e por tanto non
ae aplicara ningunha fermula de revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucion do contrato serd o que se ainala
no epigrafe 4 do cadre de caracteristicas do contrato, contado a
partir do dia seguinte ao da sinatura da acta de comprobacion do
trazado de planta, agas que exista reserva fundada que impida o
z=u comezo. O prazo contarase sempre en dias naturais.

3.2.- Prorrogas.- O prazo contractual =0 ze prorrogara
cando concorran as circunstanciss e requizitos esixides pola
lexizlacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que, se é
o caso, se fixen na aprobacion do programa de traballo.

5.4.- Reaxustamento de anualidades.- A baixz ofertada
polo adxudicatario aplicarase, na sta integridade & reducicn
do financiamento prevista nas ultimas anualidadea, mantendo
inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En
conzecuencia, a dita porcentaxe de baixa aplicaraze a realizar
maiz obra en cada unha das anuslidads:, abodndoss ao adwu-
dicatario o prezo da obra realizada, ata o importe maximo de
financiamento relativo a cada anualidads. Para este: efectoz a
administracién aprohara o nove programa de traballo gue zera
ohrigatorio para o adxndicatario.

i) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes
as persoas naturais ou xuridicas, espafnolas ou estranxeiras, gue
tendo plena capacidade de ohrar non estean comprendidas nal-
gunha daz circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSE,
= acrediten a stz solvencia econdmica, financeira = técnica (ou
estean debidamente clasificadas nos supostoz a que =e refire a
clanzula seguinte].

7) Clasificacion do contratista.

Para contratar coa administracion a execucion dunha obra
de importe igual ou superior & cantidade establecida no artigo
54.1 da LCSE serd requisito indizspensable que o contratista
ohtena previaments a correspondente claszificacion, zegundo
rezults do proxecto cu documentacion técnica gue consta no
expediente e que se indica no epigrafe 5 do cadro de caracteris-
ticas do contrato.

Non ohatante o establecide no pardgrafo anterior para os
empresarios non espafois de Estados membros da Comunidade
Europea serd suficiente que acrediten diante do organo de Con-
tratacion correspondente a sua solvencia econdmica, financeira
e técnica, mediante a presentacion doz documentos que se
indica na clausula 12.1.g.

) Unidns temporais de empresas.

A administracion podera contratar con unicns de empre-
zarios gue 3= constitian temporalments para o efecto, de con-
formidade co establecido no artigo 48 da LCSE

Fara estez efectos cads unha das emprezaz que a componen
deberan indicar nomes e circunstanciaz dos que a conastitilan e
& participacion de cada un, asi como gue asumen ¢ compromiso
de constituirze formalments sn unién temporal en cazo de re-
aultar adxudicatarios do contrato.

Aal mesmo deberan presentar cada unha delas a documen-
tacion esixida na clansula 12 e acreditar a sua capacidade e
solvencia nos termos do presente prego, acumulindose para
o3 efectos da determinacion da sclvencia da union temporal as
caracteristicas acreditadas para cada un dos seus integrantes.
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E no caso de que ae esina clasificacion estarase ao disposto no

artigo 56.5 LCSE

Mo suposto de resultar adxudicataria, as unions temporais
debera formalizar esta, en escritura publica, asi como presentar
o CIF de unidns temporais, todo iso dentro do prazo de quince
diss seguintes ao da data en que reciba a notificacion de adwoua-
dicacion, e a sila duracion sera coincidente coa do contrato ata
a sila extincidn.

Oz empresarios gque concorran agrupados en unidna tem-
porais quedaran chrigados sclidariamente diante da adminis-

tracion.

IL- Adxudicacion.

9) Procedementeo de adxudicacion.

O contrato adxudicarase mediante procedemento nego-
ciado.

10} Anuncio & perfil do contratante,

a) Contratos de obras cuxo valor estimado sexa superior
an establecido no art. 161.2 da LC5F e non superen o limite
establecido no art. 155.d) da LCSF; a licitacion publicaraze me-
diante anuncio no Boletin Oficial da Provincia, 32 hen podera
substituirae esta publicacion pola publicacién do correspon-
dente anuncio no perfil de contratante. A opcicn elixida in-
dicase no cadro de caracteristicas.

b) Contratos de ohras cuxo valor estimado sexa inferior ao
establecido no art. 161.2 da LCSP,; a adxudicacion realizarase
previa consults, pole menos, 2 tres empresas capacitadas paraa
realizacion do chxecto do confrato. Non obstante agueles con-
tratos cuxo orzamento supere o importe de 100.000,00 eurcs
publicaraze un anuncio nun xornal dos de maior tiraxe dos da
comunidade Auténoma de Galicia.

11) Proposicions: Ingar e prazo de presentacion.

As proposicidns para poder tomar parte na licitacion pre-
sentaranse no lugar e prazo que se indican nos epigrafes 6 e
7 do cadro de caracterizticas do contrato, dentro do prazo dos
oito dias naturaiz contado do dia seguinte ao de publicacion do
anuncio no BOF ou perfil de contratante ou diario de prensa
ou recepeion da invitacion para que oferte, segundo sexa a mo-
dalidade elixida de acordo co indicade no epigrafe § do cadro
de caracterizticas, en horas de nove a trece e en fres zobres pe-
chados, gque poderan zer lacrados e precintados, asinados polo
licitador ou persca gue o reprezente, e coa documentacion e
reguisitos esixddos na clausula 12.

12) Proposicions: documentacion,

12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentacion”.
Conterd a seguinte documentacién:

A) Documento acreditative da personalidade xuridica do
empresario

A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou
documento que o substitia.

A-2) Peraoas xuridicas: escritura de constitucion ou modi-
ficacion se & o caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando eate
reguisito fose esixible conforme & lexislacion mercantil gue lle
zena aplicahle.

Se non o for: ezcritura ou documento de constitucion, de
modificacion, estatutos ou acto fundacional, no que conste as
normas polas gue ze regula a sia actividade, inscritos, se & o
caso no correspondents Rexdatro Oficial.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA NUM 98

29 de abril de 2008

- Fotocopia da tarxeta de codigo de identificacion fiscal

[CIF), debidamente compulsada
A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresaz non espafiolas de
Estados Membros da Union Eurcpea acreditarase mediante a
inscricién no Rexistro procedente de acordo coa lexdslacién
do Estado onde estan establecidos ou mediante a presentacion
dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se
ectablezan regulamentariaments, de acordo coas disposicidns
comunitariazs de aplicacion.

A4] Empresas non espanola: de estados zignatarios do
acordo sobre o Ezpazo Economico Europeo ([zslandia, Lischten-
atein e Noruega).

A capacidade de ocbrar destaz empresas acreditarase
mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa
lexizlacidn do Estado onds estin establecidos ou mediants a
presentacion dunha declaracion xurada ou un certificade, noa
termos que ae establezan regulamentariamente, de acordo coas
dizposicions comunitarias de aplicacion [Disposicion adicional
17 LCSF).

A-D) Empresas non comunitarias.

1.- Oz empresarics sstranweiros deberdn acreditar a ziia
capacidade de chrar con informe da Mision Diplomatica Per-
manente de Espana no Estado correspondente ou da Oficina
Conzular en cuxo ambito territorial radigue o domicilio da
empresa.

I.- Informe de reciprocidade: az persoas fisicaz ou xuri-
dicaz de Estados non pertencentsz & Union Eurcpea deherdn
xmuatificar mediante informe expedido pola Mizion Diplomatica
Permanente Espanola, na que se faga conatar que o Estado de
procedencia da empresa admite pola sia vez a participacién
de emprezas espanolas na contratacitn coa administracion en
forma substancialmente andloga.

Nos confratos suxeitos a regulacion harmonizada pres-
cindiraze do informe sobre a reciprocidade en relacion coas
empresas de Estados signatarics do acorde sobrs Contratacion
Pihlica da Organizacion Mundizl de Comercio.

A-B) Dizposicion comin a empresas estranweiras [comu-
nitarias ou non comunitarias): declaracion de somstements &
xurisdicion de tribunais e xulgados espanois.

As empresas estranxeiras deberdn presentar unha decla-
raciom de sometemento & xurisdicidn doa Tribunais e Xulgados
ecpafiois de calguera crde, para todas as incidencias gue de
modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con
renuncia e & o cazo, ao foro xurisdicional sstranxesiro que lle
puidese corresponder ao licitante [art. 130.1.d da LCSF)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en
Ezpana.

Documento acreditative de que a empresa tem aberta
sucursal en Ezpana, con designacion de apoderados ou de re-
prezentantss para az siias operacidm:z e gue estes inscrita no

Rexistro Mercantil. (art. 44.2 do LCSF).
C) Poderss:

Cando a licitador non actile en nome propio ou se trate
de sociedade ou persoa xuridica, debera acompanarss poder
notarial para reprezentsr & persca ou sntidade en cuxc nome
concorre perante a administracidn contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexiatro
Mercantil nos casos en gue a dita inscricion zexa esixida polo
Regulamento do Rexdstro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:
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Oz poderes a que se refire o apartado c) da presente clausula,
deberaos bastantear previamente o secretario da Corporacion
ou funcionaric habilitada.

E) Prohibicions para contratar ou incompatibilidades:

Declaracicn responsable de que a empresa interesada non
ectd incursa en ningunha das prohibicién: para contratar ou
incompatibilidades eatablecidas no artign 130 e 49 do LCSE

axustado ao segninte modelo:
D.,/D=
Con DNI
e domicilic en
provincia de

ria n?

en nome propic ou en representacién da empresa

a gue representa no procedemento de adxudicacion de
contrato de exscucion da obra

- Titula:

Declara que nin a empresa nin os seua administradorea ou
organos de direccion estdn incursos en prohibicidns de con-
tratar coa administracidn establecidaz no art. 49 e 130.1.c) da
LCSP

Azl mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento
das chrigas tributarias = cos Seguridade Social.

[Lugar, data e sinatura do propofente)

F) Clazificacion e acreditacidn de solvencia mediants com-
promiso de adscribir & execucién os medios peraoais ou mate-
riais suficientes para iso:

F.1 Documento de clasificacion empresarial: certificacion
expedida pola Xunta Consultiva de Contratacion Administrativa
do Ministerio de Facenda (ou organo correspondente da Comu-
nidade Aunténoma de Galicia de estar clazsificade nos grupos,
aubgrupos e categoria que ae especifiquen no proxecto, no caso
de que se eaixa clasificacion de acordo co disposto na clansula
7 do prezents prego = epigrafe 5 do cadro de caracterizticas.

Non ohstante, para as empresas non espanclas de estados
memhros da Comunidade Europea que non estean clasificadas
zerd suficiente que acrediten perante o organc de Contratacion
a at1a solvencia econdmica e financeira por calguera dos medios
a que se refire o art. 64 do LCSF e a solvencia técnica mediante
relacién das chras executadas no curso dos (ltimos cinco anos,
acompanada de certificados de boa execucion para az mais im-
portantes.

F.2 Compromizo de adscribir & execucion oz medios per-
zoais ou materiaiz suficientes para izo. Fara estes efectos oz
licitadores deberdn concretar os medios materiais e peracais
que se adscribirdn & obra, de conformidade co dizposto 33.2 da
LCSE Meste zentido, oz licitadores deberdn achegar a zeguinte
documentacidn:

- Medios perzoaiz:

A) Relacion de meéritos do delegado, xefe de cbra e en-
cargado xeral que pofia de manifesto a stia idoneidade pola sua
experiencia na execucion de obras con idénticas caracterizticas

&z do contrato, na que se indicard a sfa titulacion académica e
profesional.

E) n® de traballadore: ezpecificando ze son fixos ou tem-
porais ou calguera outra modalidade.

- Medios materiais:

- Fielacion de maguinaria, equipos e medios auxiliares gque
o licitador adscribira 4s obras, axeitada &= silas caracteristicas de
acordo coas necesidades establecidas no programa de traballo.
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- Farte do contrato que teman previsto subcontratar, sina-
lando o sem importe, & o nome ou o perfil do empresario, definido
por referencia as condicions de solvencia técnica dos subcontra-
tistas aoe que se vaia encomendar a s0a realizacion (art. 210.2.a)
LC5F). Non chstante, de acordo co previste na clausula 35.8 do
prezsnts prego, requirird autorizacién previa da administracidn.

A non idoneidade ou a non xustificacion dos medios per-
apais e materiais propostos, segundo criterio da mesa de contra-
tacion, tera caracter excluinte.

O incumprimento deste compromizo de adscricidn con-
sideraraze incumprimento de obriga esencial para oz efectos
dispostos no art. 206 g) LCSE. Non obstante, o drgano de Contra-
tacion poderd eptar pola imposicion de penalidades nos termos
da clauzula 33 do prezente prego.

() Acreditacion de solvencia economica e financeira e sol-
vencia tecnica:

No cazo de que non sexa esixible a clazificacion para a
obra, os licitadores deberan acreditar a solvencia economica e
financeira por calguera dos medioz a que se refire o art. 64 da
LCSF & a solvencia técnica mediante: 1° .- 2 relacién das obras
executadas no curso dos ltimos cinco anos, acompanada de
certificados de boa exscucion para as mais importantes e 2°
~compromiso de adscribir & execucion oz medios persoaiz ou
materiaia suficientes para iso. Fara estea efectos os licitadores
deberan achegar a seguinte documentacion:

- Mediosz perzoaia:

A Felacion de méritoz do delegado, xefe de obra e encargado
xeral que pona de manifesto a stia idoneidade pola sfia experiencia
na execucion de obras con idénticas caracteristicas ds do comtrato,
na que 2 indicard a s0a titulacion académica e profesional

B) n® de traballadores especificando se son fixos ou tem-

porais ou calguera outra modalidade.

- Medioz materiaia:

a) Relacion de maquinaria, squipos e medios auxiliares gue
o licitador adscribira as cbras, axeitada as stas caracteristicas de
acordo coas necesidades establecidas no programa de traballo.

- Farte do contrato que tenan previsto subcontratar, sinalando
o seu importe, e o nome ou o perfil do empresaric, definide por
referencia as condicions de solvencia técnica dos subcontratistas
a0s que 3e vaia encomendar a sGa realizacion (art. 210.2.5) LCSF).
Non obatante, de acordo co disposto na clausula 35.B do presente
prego, requirird autorizacion previa da administracion.

A non idoneidads ou & non xustificacion dos medios per-
soais e materiais propostos, segundo criterio da mesa de contra-
tacion, tera caracter excluinte

0 incumprimento deste compromiso de adscricion con-
sideraraze incumprimento de obriga esencial para oz efectos
dizpostos no art. 206 g) LCSF. Nomn obstante, o érgano d= Contra-
tacion podera optar pola imposicion de penalidades nos termos
da clduzula 33 do prezente prego.

H) Uniéns temporais de empresas.

Indicacion dos nomes e circunsiancias das empresas gque a
constitiien, participacién de cada unha delas e compromizo de cons-
titnirse formalmente en UTE, caso de resultar adwudicatarias, de
conformidade co artign 48 da LCSF e dlausula 8 do presente prego.

I) Declaracion de empresas vinculadas.

Mo cazo de que a empreza concorra & licitacién con em-
presas pertencentes a un mesmo grupo, nos termos a gque se
refire o art. 129 da LCSF, precentarase mecesariamente unha
declaracién indicando ssta circunstancia e o nome ou a sla
denominacion social, debendo constar este documente en cada
unha das ofertas formuladas por todas as empresas vinculadas
que concorran a licitacion.
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I} Rerdstro oficial de licitadores = empresas clasificadas do
Estado ou das Comunidades Autdnomas = rexistro veoluntario de
documentacicn de empresas contratistas da Deputacion da Corufa:

Oe licitadores poderdn indicar o rexistro no que sstean ins-
critas acompanando a correspondente certificacion onde se re-
collan os puntos a que se refire o art. 303 da LCSE, en cuxo caso
estaran dispensados de presentar oz datos que figuren inscritos,
sen prexuizo de que a administracion poida aolicitar agqueles
datos ou documentos gque estime necesarios a fin de verificar ou
comprobar a aia exactitude on vixencia -

Mon ohstante aguelas empresas que con caracter voluntario
figuren imascritas no Rexistro de documentacion de empresas
contratistas da Deputacion Provincial da Coruna, acompanaran
unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple
referencia ao nimerc de inscricidn no Rexistro 2 en conass-
cuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de Con-
tratistas da Deputacion Provincial da Corufa [Ordenanza regu-
ladora do rexistro de documentacion de empresas contratistas
da Deputacion Provincial da Coruna, do rexistro de contratos e
do rexistro de convenioa, publicada no BOF Nam. 64 con data
do 20 de marzo de 1998) guedardn dispensadaz de presentar
03 documentoa referidos nos apartadea: A), B), C), D), E) e F1)
sempre que oa citados documentos estean vixentea.

K] Autorizacion para a cesion de informacion relativa a
obrigas tributariaz e da Seguridade Social co Estado en proce-
dementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo:

D,D*

con residencia

provincia de

mia n

segundo DINI n®

eI nome propic ou da empresa

d que representa no procedemente de adwudicacion do
contrato de exscucion da ohra

- Titula:

Autoriza 2 adminisiracicn contratantes a sclicitar a cesion da
informacién por medioa informaticos ou telematicos, sobre a cir-
cunstancia de estar ou non ao corrente das stas chrigas tributarias
co Estado e da Seguridade Social para oz efectos do procedementa
de contratacion do expediente anteriormente indicade, de acards
co establecido na Lei organica 15/1999 do 13 de decembro, de pro-
teccion de datos de cardcter persoal, Lei do imposto sobre a renda
das peracas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas
tributarias e da Seguridade Social e demais disposicidms de apli-
cacion, sempre que o drgano de Contratacion o estime oportuno.

[Lugar, data e sinatura do proponents]
L) Indice de documentos gue integran o schre.

Faraze constar, dentro do sobre & na primeira paxina, en
folla independente, un indice dos documentos que o integran,
enunciado numericamesnts.

12.2. Sobre B: Subtitulade “Referencias tecnicas™.
Contera a seguintes referencias técnicas:

1.- Con caracter xeral:

A) Programa de traballo e de actuacion ambiental:

As empresas deberan presentar un programa de traballo
que contemple o desenvolvemento das distintas unidades a
realizar en cada prazo, de acordo, se € o caso, coas anualidades
fixadas no cadro de caracteristicas. Debera incluir:
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a] Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde
de execucion das unidades de chra, gue reflicta a continuidade
e coordinacion dos traballos dos distintes oficios gque imter-
wenen, asi como a definicion da calidade de materiais, sistemas
construtivos e instalacions que o coniratisia se compromete a
empregar na obra.

b) Un grafico da execucion das distintas unidades de obra,
en forma de diagrama de Gantt ou de harraa, no que figure o or-
zaments mensual por conirata a prezos de proxecto (analizado
en dias naturaia), axuastado iz anunalidades previstas, ae € o caso,
nas condicidns de licitacion. Calguera referencia neste grafico a
importes distintos do orzamento de licitacion, suponera a non

admizidn da oferta.

c) Medidas especificas de proteccion ambiental que s apli-
caran na execucion de obra e en especial:

- reciclaxe, reutilizacion e recuperacion de materiais
- rexeneracion de espazos

- Indicacion de vertzdoiros autorizados onds z2 van tras-
ladar oa materiaiz usados, excedentes ou procedentes de demo-
licién ou derrubamentos.

d] Descricidon fotografica ou en video da obra: describirase
a forma en que ze documentara fotograficamente ou en video o
desenvolvemento e evolucicn das obras. A dita documentacion
entregardzelle i administracion na data da acta de recepecion.

O programa axustarase 3z caracteristicas, natureza e im-
porte da ohra.

B) Plan de control de calidade:

1.- A oferta conters, asi mesmo de forma xustificada, a proposta
programada do control interno de calidade que a empresa vaia des-
envolver durante a execucion das ohras, con independencia do que
realice a administracion, de acordo cos previsto na clausula 29.

I.- Asl mesmo figurard a porcentaxe expresada con dous
decimaiz aplicado sobre o orzamento de execucion material
da chra que a empresa contratard cunha empreza homologada
e non vinculada 4 empresa licitadora, axustado ao seguinte
moadela:

DD* en nome e representacion da empresa
................... compromeétese a destinar o ...% [1) sobre o orza-
mentos de execucion material da obra cuxa denominacion &
aseguinte ., de acordo co previsto na
clausula 12.2 do Frego

[Lugar, data e sinatura) (1) Expresado con dous decimais

O contido do plan axustarase ds caracteristicas, natureza e
importe da ohra.

C) Eaquema do plan de seguridade e zatde:

An ofertas deberdan presentar un esguema do plan de segu-
ridade e zaiide no traballo que haberd de segnirse durante a sxe-
cuciin da obra, en aplicacion do estudo de seguridade e sanide.

Mo citado esquema detallaranae:

- Medidas de prevencion a adoptar

- Siatemas de seguimento e control de aplicacion do plan

- Oferta de melloras de indaole técnica

- Aadecuacion da organizacion establecida para prevencién
de riscoa laborais e seguridade

- A realizacion dunha analise das posibles emerxencias e a
suficiencia das medidaz adoptadas.

- A acreditacion dalgin tipo de auditoria periodica rezpecto
aos resultados en materia de Seguridade Social.

O contido do plan axustarase 42 caracteristicas, natureza e
importe da chra.
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2.- Con cardcter ezpecifico:

50 para aqueles contratos nos gue se indigue no ANEXO IV
que este criterio sera chxecto de valoracion

- Proposta de reducion de prazos de execucion (expresado
en dias naturais):

A empresa presentard unha memoria schre a organizacion
do proceso construtive, na que -se € o caso, razoando as vantaxes
que signifique para a administracion- expresarase unha proposta,
dehidamente xustificada, de reducion nos prazos de execucion.

A dita memoria conterd un programa de execucidn das
ohras, describindo mediante diagramas os tempos (expresados
en dias naturais) actividades e previsions de custos (expresadas
en unidades monetarias oficiais).

3.- Bustificacion, =2 & 0 caso, de que a empresa conta na sta guia
cun nimmero de traballadores minuavalidos non inferior ao 2%,

4 - Indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sohre e na primeira paxina, en
folla independents, un indice dos decumentos que o integran,
snunciado numericaments.

12.3. Sobre C: Subtitulado “Oferta economica”,

Contera a proposicion economica formulada estritamente
conforme ao medelo que figura como anexo IT deate prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Oz documentos gue se acompanen ds proposicions haberan
de zer orixinaiz. Non obstants, admitiranze fotocopiaz dilixen-
ciadas polo secretario ou funcionario en quen delegue, nas que
2= faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co dispoato no art. 91 os licitadores quedan
dizpensados da constitucion da garantia provisional.

15) Criterios de adxudicacion.

15.1 Qs criterios para a adxudicacién do contrato son os
asguintes:

a) Oferta econdmics

h) Programa de control interno de calidade

c) Programa de traballo e proteccion ambiental
d) Flan de seguridade e sande

e Proposta de reducion de prazos

Die conformidads co establecide no art. 225 da LCSP na-
queles contratos cuxo valer estimado supere o importe a gue
3= refire o art. 151.2 da LCSE, a2 mesza de contratacion debera
formular proposta de adxudicacion ac organo de contratacion.

Mo caso de que, aplicando os criterios de valoracion, dous
ou mais empresas empaten na maior puntuacion tera prefe-
rencia na adxudicacion aguela empreza que tena no seu cadro
de persoal maior nimero de traballadores minusvalidoa (mon
inferior ao 2%) de acorde co establecido na disposicion adi-
cional §* da LCSF, e acordo do Fleno da Deputacion con data do
25 de febreiro de 2000 (BOP nam. 63 do 17 ds marze de 2000).

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion non gardase concordancia coa
documentacion examinada & admitida, excedese do orza-
mento base de licitacion, variase substancialmente ¢ modelo
establecide, ou comportaze erro manifesto no importe da pro-
posicion, ou existize recofecemento por parte da licitador de
que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera
desestimada pola mesa, en resolucion motivada.
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A administracion terd alternativamente a facultade ds adxu-
dicar o contrato & proposicion mais vantawosa, mediante a apli-
cacion dos criterios establecidos no presente prego, sen atender
necesariamente an seu valor econdmico, ou declarar deserta a lici-
tacitn, motvando en todo caso & sia resclucion con referencia acs
criterins de adsudicacion que figuran no presente prego.

15.3 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa admi-
nistracion de tal mode que a renuncia 4 adxudicacion do con-
trato ou A execucion da obra, realizada en calguera fase de tra-
mitacion do expediente (2 maneira de exemplo: durante o prazo
de presentacion de ofertas; antes ou despois de: &) a apertura de
plicaa, b) a proposta da mesa de contrataciom, ¢ a adxudicacion
provizional ou definitiva, d) antes da formalizacién do contrato,
&) a comprobacion do trazado de planta, f] o inicio e execucién
das chras, g) a recepcion, etc. faculta 4 Corporacidn para gue
proceda 3 incautacion da garantia, sen prexuizo da esixencia de
indemmizacion polos dancs e perdas causados 4 administracion
contratante e demais consecuenciss previstas en LCSE

Tendo en comta que os contratistas estin dispensados de
constituir a garantia provisional, a Corporacion poderd esixir o
dito importe mediante o procedemento de constrinximento, asi
como para a indemnizacion por danos e perdas.

15.4. No acordo ou resclucion de adwxudicacidn concre-
taraze polo organc competente da Corporacién a designacion
do técnico-director da obra e nagueles casos en que a Direccion
da ohra se realice mediante contrato de servizos previa a trami-
tacion do correspondents expedients de contratacidn.

16) Adxundicacion provisional e definitiva.
A) ADXUDICACION FROVISIONAL

A adxudicacién provisional acordaraze polo drganc de
Contratacion en resclucion motivada gue se notificara aos li-
citadores e publicarase no Boletin Oficial da Provincia ou no
perfil de contratante do organo de Contrataciom, segundo ze
indica no epigrafe 8 do cadro de caracteriaticas, e 52 os inte-
resados o sclicitan facilitardselles informacién, nun prazo de
cinco dias habiles, dos motivos do rexeitamento da sia propo-
zicion e das caracteristicas da proposicion do adxudicatario que
foron determinantes da adsxudicacion ao seu faveor

B) ADXUDICACION DEFINITIVA

A elevacion a definitiva da adndicacion provisional non
poderd producirse antes de que tranzcorran quince dias habiles con-
tados desde o seguinte a aguel en que se publigue no Boletin Oficial

da Frovincia ou no perfil de contratante do organo de Confratacion,
segundo se indica no epigrafe 8 do cadre de caracteristicas.

Durante szte prazo, o adxudicatario provizional debera:

a) Presentar a documentacion xustificativa de sstar a0 corrente no
cumprimento das stiias chrigas tributarias e coa Seguridade Social.

b) Constituir a garantia definitiva por importe do 5 por cento
do importe de adsundicacidn, excluide o imposto sobre o valor en-
gadido, por calguera dos medios a que ze refire o art. 84 da LCEE

A administracion podera refusar a admision de avais e seguros
de caucion provenientes de entidades, que se atopen en situacion
de demora fronte 2 administracion contratante como consscuencia
da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautacion de an-
teriores avaia on seguros de caucion, e que mantiveren impagados
oz importea correspondentes a avals ou seguros de caucion xa
executadoa 30 dias naturaiz despoiz de recihirae na entidade o pri-
meiro requirimento de pagamento. Fara estes efectos o contratista
antes de constituir o aval ou o seguro de caucion deberd informar
& entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen
que poida alegar en consecusncis desconecemento no cazo de que
o aval ou seguro for rexeitado pola administracion.
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III.- Formalizacion do contrato.

17) Formalizacion do confrate.

O contrato formalizarase en documento administrativo
dentro do prazo dos dez dias hahiles contado deade o seguinte
a0 da notificacion da adwudicacion definitiva.

IV.- Execucion do contrato.

18) Acta de comprobacion do trazado de planta.

Dentro do mes seguinte d formalizacion do contrato efec-
tuaraze a comprobacion do trazado de planta, na data en que a
administracion zinale, guedando chrigado o contratizta, previa
notificacion, a acudir a este e subscribir a correspondente acta,

de conformidade co artigo 212 da LCSE

Se o contratizta non scude, sen causa xustificada, ac acto
de comprobacion de trazado de planta a s0a auzencia conside-
rarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e
efectos previstos no artigo 220 da LCSE

18.2.- Comezo daz obraz e aviso previo 4 autoridade la-
boral.

O contratista debera iniciar as chras dentro dos quince dias
seguintes ao da sinatura do acta de comprohacion de trazado
de planta.

O director da obra directaments ou por medio do coordi-
nador de Seguridade e Sande debera efectuar o correspondente
aviso previo a autoridade laboral antes do comezo das obras
[art. 18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentacidn
debe exhibir o facultativo ao contratista.

Cando o resultado da comprobacion do trazado de planta
demostre a posesion e disposicion real dos terreos, a sna ido-
neidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultative di-
rector das obras, = zen reserva por parte do contratista, darasze
por aquela a autorizacién para inicialas, facéndose constar este
punto explicitamente no acta redactada, de cuxa autorizacicn
gquedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e em-
pezdndoze a contar o prazo de execucion das obras desde o dia
zeguinte ao da sinatura da acta.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e sande e
relacicn de subcontratistas e subministradores - Dentro des 15
diss naturaiz seguintes ao da sinatura do acta de comprobacion
de trazado de planta, & sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentarid o Programa de Traballo e o Flan de Se-
guridade e Satde, e relacion de subcontratistas e subministra-
dores, co importe de obra a realizar, e neste caso, para os efectos
da clauzula 35 do prezente prego.

A aprobacion do Flan de seguridade e satide corresponde-
ralle ao presidente da Corporacion previo informe do coordi-

nador de Seguridade e Sande.

Atendendo & natureza da obra, o presidents da Corporacion,
a proposta do técnico director poderd eximir ao confratista da
presentacion do programa de traballe.

En ningin casc se dispensard a presentacion de programa
de traballo para az ohras plurianuais.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en gue comecen os traballos, o contratista
queds chrigado a colocar & siia costa un cartel relacionado coa
obra, coas caracterizticas e formato que sinale a Administracion
provincial. O dito cartel debera manterse na chra ata gue ze
devolva a garantia definitiva, sendo responsable o contratista
durante o dito prazo de gue o cartel permaneza instalado en
perfectas condicions.
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Transcorridos seis meses contado deade a recepcicm da
obra e en todo caso antes da devolucidén da garantia deberd pro-
ceder i retirada do cartel 4 =Qa costa.

Aszime:zmo, o contratista estd obrigado a instalar & stz costa
03 zinais indicativas de ohras, perigo, precaucion, desviacicm,
eto., de conformidade co disposto no Codigo da Circulacion e
normativa de Prevencion de Riscos Laborais, e a adoptar todas
as precaucions precisas desde o comezo das obras ata a sia total
terminacion, sendo persoalmente responzable doz accidentes
motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

0 adxudicatario deberd acompanar a cada certificacion de

obra as seguintea fotografias por triplicado:
a) Do cartel da cbra.
T) Da cartel da ohra e o seu contorno.

En amhbos casos deberd levar ao doras a sinatura do director
da obra = a data da sha realizacién.

Ma data da acta de recepoion o adxudicatario debera entregar
& administracion o reportaxe fotografico ou en video relativo ao
desenvaolvemento, execucion e finzlizacion daz obras nas sias
distintas fases. A citada documentacion podera utilizarse pola
administracion libremente e sen limitacion temporal.

20) Ocupacion de terreos.

O contratiasta non pode ocupar os terreos afectados pola
obra ata recibir a orde correspondente da direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais
e medios de primeira calidade e naz condicions ssinidas no
proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi
como de conformidade coa instrucidns ou regulamentos téc-
nicos nacionais obrigatorios, desde que sexan compatibles co
Dersito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da
LCSE

Azl mesmo, debera utilizar oz elementos persoaiz e auxi-
liares maiz cualificado: naz condicions esixidaz pola bea
practica da construcidn.

21.2.- Recepcidn e recusacion de materiais - O contratista
20 pode empregar os materiais na ohra previo exame e acep-
tacion polo técnico-director, nos termos: e formas que easte
zinale, para o correcto cumprimento daz condicions convidas.
Se o técnico-director non aceptaze oz materiaiz sometidos ao
aen exame deberd comunicalo por escrito ao contratista, sina-
lando as causas que motiven tal decision.

21.3.- Obraz defectuosas ou mal executadas.- Ats que tena
lugar a aprobacion da devolucion da garantiz definitiva o con-
tratiata respondera da execucion da obra contratada e das faltas
gque nela houber, sen gue sexa eximente, nin lle dea dereito
ningun, & circunstancia de que os representantss da adminis-
tracion examinen oun reconecido, durante a sia construcidn, as
partes e unidades da chra ou oz materiaiz empregados, nin gue
sexan incluidos estes e agueles nas medicions e certificacions
parciaia.

21.4.- Demclicion e reconstrucion das chras defectuosas ou
mal executadas.- Se se advirte vicics ou defectos na construcion,
ou tense fundadas razons para crer que existen vicios ocultos
na obra exscutads, o técnico-director ordenard durante o curso
da execucion, e sempre antes da aprobacion da devolucién da
garantia definitiva, a demolicion e reconstrucién das unidades
de obra en que se dean aguelas circunstancias, ou as accions
precisas para comprobar s existencia de tales defectoz ocultos.
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21.5.- Responzahilidade por vicios ccultos.- Se a obra se
arruina con postericridade & expiracion do prazo de garantia
por vicios ocultos da conatrucion, debido a incumprimento do
confrato por parte do contratista, respondera este dos danos
e perdas gque s= manifesten durante o termo de quince anos
contado deade a recepcion.

Transcorrido este praze sen que se manifeste ningiin dano
ou prexuizo, quedara totalmentes extinguida a responaahilidade
do contratizta, de conformidade co artigo 219 da LCSE

22) Direccion e inspeccion das obras.

A direccion e inspeccion das obras correspondelle ao seun
técnico-director [director de obra & no seu caso director de
execucion da obra, de acorde co disposto nos artz. 12 2 13 da
Lei 38/39 do 5 de novembro, de ordenacidn da edificacion), o
cal ditard as instrucidns necesarias ac contratista para a normal
e eficaz realizacion dagueles e sinalara o ritmo de execucion
conveniente, mediante as anotacions correspondentes no Libro
de Ordes. Non obstante, a Fresidencia da Corporacion podera
inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar
as ditas funcidns aoe técnicos da Corporacién.

23) Lexislacion laboral e Seguridade Social.

O contratista deberd observar az disposicidns vixentes en
materia laboral e de Seguridade Social

24) Prevencion de riscos laborais.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en
materia de seguridade e hixiens no traballe e prevencién de
rizcos lahorais.

25) Responsahilidade. Danos.

Sera de conta do contratista a responszabilidade derivada
de todos oz danos, prexuizo: e accions de calguera natureza
que sexan ocasionados a terceiras persoas pole sen peracal, a
203 maguinaria ou como consscusncia dos traballos realizados.
Esta responsabilidade non se extinguira ata que expire o prazo
de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como conse-
cuencia inmediata = directa dunha orde da administracion, serd
esta responsable dentro doa limites establecidos na lei

Asi mesmo, o contratista responderd civil e, se & o caao,
penalmente dos danos causados 4 administracion contratante
ou a terceiros como consecusncia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en gque se concreten tales danos serd inmedia-
tamente esixida pola via de constrinximento administrativa.

26) Gastos de transporte e almacenaxe,

O contratizta estara obrigado a sufragar oz gastos de trans-
porte de materiaiz ata o lugar sinalado e no praze convido e, se
€ o caso, os gastos de almacenaxe e deposito.

27) Custodia & conservacion.

O contratista deberd responder da custodia e conservacion
dos materiaiz e instalaciona, sen gue tena dereito a indemmni-
zacién por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ataa
aprobacion da deveolucion da garantia definitiva.

28) Gastos de anuncios e fributos e varios.

O adxudicatario vird cbrigado a pagar todos os gastos,
de publicaciém de anuncios de licitacidn en diarios oficiais
e medios de comunicacion que se detallan no epigrafe 13 do
cadro de caracteristicas do contrato.
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Aasi mesmo, debera pagar todos os impoatos, contribucions,
taxas e prezos publicos que pesen schre o confrato ou, se é o
caso, schre o chxecto do contrato, asi como obter a licenza de
chras ou imposto achre construcions, ohras e instalacidns, se
proceder, e o ahoamentos do imposto correspondente.

Seran por conta do adwudicatario e sen que supofa ningan
custo para a administracion, a realizacidn dagueles proxectos de
instalacidma e equipos que se € o caso se prevexan no proxecto
[electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores,
climatizacion, etc.), que sexan necesarios para a aprobaciém
polos organiamos competentes da administracion, asi como a
tramitacion perante oz ditos organismos e pagamento das taxas
correspondentes.

29) Control de calidade.

A direccion, de acordo co previsto no Prege de prescricions
técnicas e epigrafe 12 do cadro de caracteristicas ordenara que
3¢ verifiquen o2 ensaios e andlise de materiaiz & unidades de
obra que en cada caso resulten pertinentes e oz gastos gue se
orixinen seran por conta do contratista ata un importe masdmo
do 1% do crzamento de exscucién material da obra.

A mesma direccion fixara o numero, forms e dimenzion: &
demais caracteristicas que deben reunir as mostras e probetas
para ensaio e analise, caso de que non exista disposicion xeral
para o efecto, nin estableza tales datos o Frego de prescricions
técnicas particulares.

Este control € independente do control interno gue realice
o adudicataric de acordo co establecido na clausula 12.2 e
cuxo estrito cumprimento esixird a administracion a través
da direccion facultativa, tantc no gue se refire ao programa
de control, enzaios , como a cantidades destinadas a esta fina-
lidade.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dersito ao ahoamento da chra que realmente execute
de acordo coas clausulas do presents prego, & de conformidade
co programa de traballo previsto para cada anualidade. O dito
ahoamento debera efectuarse dentro do prazo maximo de G0
dias contado deade a expedicién da certificacidn e rexistro da co-
rrespondente factura. A execucion da ohra por importe superior
ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de gque conte coa
autorizacion da direccion, non daré dereitc ao contratista ac
aeu ahoamento ata gque non se inclia no orzamento a dotacion
necezaria para facer fromte 4 anualidade correspondente.

30.2.- 5e a administracion demorase o pagamento do prezo,
computads a partir do cumprimento do prazo de 60 dias a que
ae refire o apartado anterior, o adwadicatario tera dereito a partir
do cumprimento de devandito praze, a cobrar oa xuros de mora
2 a indemnizacion polos custos de cobramento nos termos pre-
vistos na Lei de 29 de decembro de 2004 pola que ze establecen
az medidas de loita contra a morosidade nas operaciéns comer-
clais e art. 200.4 da LC5E

Mon chstante o indicado no apartade anterior, no caso de
que algunha certificacidén contefia algin erro ou omisidén, e o
contratista non advertize no momento de prestar conformidade
& certificacién, expresamente e por escrito a sta existencia, o
Prazo para esixir o xurc de mora non se imiciard ata que se co-
rrixan o3 defectos que contivese a certificacion, computandose,
polo tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expe-
dicicn da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algin erro ou omision
ou esta non ae presentase no Rexistro Heral, o prazo para esixir
o xure de mora non se iniciard ata que 2 corrizan os defectos
que contivese a factura ou ata que s= presente esta no Resdatro
Heral.
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30.3.- Dereito & suspensidn do cumprimento do contrato no
cazo de gue a demora do pagamento foze superior a catro mezes,
debendo comunicarlle 3 administracion cun me: de antelacion
tal circunstancia, para efectos do reconecemento dos dereitos
que poidan derivarse da devandita suspension, nos termos es-

taklecidos na LCSE

30.4.- Dereito a resolver o confratc e ao resarcimento dos
prexuizos que como comsecuencia diso se lle orixdnen, se a
demora da administracion fose superior a oito meses.

30.5.- Dereito a transmitir oz dereitos de cobramento, nos
termos do artigo 201 da LCSF e nas condicions sinaladas na
clauzula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da ohra executada.

3L.1. Medicions.- O técnico director realizard mensual-
ments & na forma que estableza o Prego de prescricions téc-
nicas, a medicion das unidadea de obra executadas durante o
periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales me-
dicions.

Fara az obras ou partes de obra cuxas dimenszions e carac-
teristicas haxan de quedar posterior & definitivamente ocultas,
o contratista esta chrigado a avisar & direccion coa suficiente
antelacion, a fin de que esta poida realizar as correzpondentes
medicidns e toma de datos, levantando oz planos gue as de-
finan, cuxa conformidade subzcribird o contratista.

A falta de avizo anticipade, cuxa existencia corresponde
probar ao contratizta, queda este ohrigado a aceptar az decizions
da adminiztracion sobre o particular.

3L.2.- Relacions valoradas.- O técnico director tomando
como base az medicidns daz unidade: de obra executada a que
ae refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactara
mensualmente a correspondente relacion valorada & orixe.

31.3.- Certificacions.- Az certificaciéns expediransze to-
mando come base a relacion valorada e tramitaraas o t2cnico
director nos doua dias seguintea do periodo gque correspondan
previa a audiencia ac contratista para oz efectos da sua confor-
midade cu reparoa.

Mo suposio de obras plurianuais as certificacions deherdn
axustarse 4z anualidades previstas zen que nunha tnica certi-
ficacion ze poida reflectir importes correspondentes a distintas
anualidades.

31.4.- Pagamentos.

31.4.1.- 0= pagamentos verificaranse contra certificacions
mensuaiz acompanadaz de relacion valorada expedidaz polo
técnico director da ohra e aprobadas pola Presidencia ou drgano
competente da Corporacion. Asi mesmo, o contratista debera
prezentar factura por igual importe que o da certificacion.

Teran o caracter de pagamento a conta, suxsitas 4s rectifi-
cacions e variacioms gque ze produzan na medicion final e zen
suponer en forma ningunha aprobacién e recepcion das obras
que comprenden

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais acopiados

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta
ata o 75 por 100 do valor dos materiais acopiados necesarios
para a obra previa autorizacidn do drgano de Contratacidn que
tera por unico obxecto conmtrolar que se trata dos devanditos
materiais & que ze cumpren os seguintes requisitos:

a) Cus exizta peticion expresa do contratista, acompa-

nando documentacion xustificativa da propiedade ou posesion
dos materiais.
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&) Ome zexan recibides como Qtiles = almacenados na obra
ou lugares autorizados para iso.

c] Oue non exista perigo de que oz materiaiz recibidos
aufran deterioraciém ou desaparezan.

d] Que o contratista preste a sha conformidade ao plan
de devolucion das cantidades anticipadas, para deducilo do
importe total das unidades de obra en que queden incluidos
tales materiaiz. Este plan elaborarac a direccion de chra acom-
panandoo coa relacion valorada.

&) CQue o confratista constitiia aval de acordo co disposto no

31.4.4 decte prego.

2. As partidas correspondentes a materiais acopiados po-
deran incluirse na relacion valorada mensual ou noutra inde-

pendents.
3. Pars efectos do cdleuls do walor unitaric do material

tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de adsxudicacion
ao valor do custo inicial fixado no correspondente prosecto, in-
crementade, se & o caso, nas porcentaxes de beneficio industrial
& gastos xeraia.

Se a unidade de obra onde se atopa o material chxecto do
ahono non tivess a regulamentaria descomposicion de prezos e
non figurase no proxecto o custo inicial fixarase pola direccion
da obra, non podendo sobrepasar o 50 por 100 do prezo da de-
vandita unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoraciom resul-
tante cando exista crédito suficiente con cargo 4 anualidade
correspondente no exercicio econdmico vixente. No caso de
que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta
reflectido na relacién valerada, procederase ao aboamento gue
corresponds 2o crédito dizponible da anualidade do exercicio
econdmico de que se trate.

31.4.3. Ahoamentos a conta por instalacions e equipos.

L. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta
por razon das instalaciona e equipos necesarios para a chra, de
acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional
da amortizacion, calculadeo de acordo coa normativa vixente do
imposta sobre sociedades, tendo en conta o tempo necezario de
utilizacidon.

b) No caso de instalacidna, o aboamento non podera superar
o 20 por 100 da partida de gastos xeraiz que resten por certificar
ata o remate da obra e no de sguipos o 20 por 100 daz unidades
de obra aos prezos contratados gque resten por executar e para as
cales se faga necesaria a utilizacion dagueles.

c] O calculo da cantidade a aboar deherd acompanarse
dunha memoria explicativa dos resultados obtidos.

d] Que o contratista constitiia aval de acordo co previsto no
31.4.4 deste prego.

2. Mo que ae refire acs requisitos para estes abhoamentos,
tramitacion e develucion estarase ao disposto no apartado

31432,

31.44. Carantiaz por aboamentos a conta por materiais
acopiados e por instalaciéns: e equipos.

Fara realizar o dito shoamento serd necesaria a constitucion
previa do correspondente aval polo importe correspondente ao
do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecide no

art. 215 .2 da LCSP

O contratizta ters dereito & cancelacion total ou parcial
destas garantiaz a medida gue vaian tendo lugar az deducions:
para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.
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31.5.- Oz contratistaz gue, conforme ao artigo anterior,
tenan dereito de cobramento fronte & administracion, poderan
ceder este segundo dersito.

Fara que a cesidn do dereito de cobramento tefia plena efec-
tividade fronte 4 administracitn, serd requisito imprescindible a
notificacion fidedigna a esta do acorde de cesion. Fara tal efecto,
consideraraze que s notificacion se produciu cando == consigne
mediante dilixencia no documento xustificative do credito, a toma
de razon no Libro de Fexistro de Transmizions de Certificacions.

Unha vez gue a administracién tefia coflecemento do acordo
de cesitn, o mandado de pagamento haherd de zer expedido a
favor do cesionario. Antes de que & cesion s2 pona en cole-
cemento da administracién, os mandamentos de pagamento a
nome do contratiata produciran efectos liberatorios

32) Prorrogas.

Se a demora na execucion das cohras fose producido par
motive: non imputables ac contratista e este ofreceze cumprir
o sen compromiso ge se lle da unha prorroga de tempo que se
lle sinalara o drganc de Confratacicn poderd concedela por un
prazo que serd polo menos igual ao tempo perdido, a non ser
que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucion do contrato e penalidades admi-
nistrativas.

O contratista ezta obrigade a cumprir o contrato dentro do
prazo total fixado para a realizacion del, asi como, doa prazos
parciais sinalados para a sia execucion sucesiva.

A constitucion en mora do confratista non precisara inti-
macién previa por parte da administracion.

Cando o contratista por causas imputables a este, incorreze
en demora respecto a0 cumprimento do prazo total, a adminis-
tracicon poderd optar indistintamente pola resclucion do com-
trato ou pola imposicion das penalidades diarias na proporcion
de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do contrate.

Mo caso de que o adwudicatario ofertaze reducicn de prazo
de execucion e a demora foze imputahle ao contratista az penali-
dades diarias indicadas no pardgrafo anterior sersm as seguintes:

FIEDUCIOM [% sebre & praze de execution) Penilidades
Alzun st 0,50 per e2da 1.0 eurs
Alzun 0% 0,55 per 202 1.000 gures
Alzun 15% 0,50 per e202 1.000 gures
Alzun 20% 0,83 per a2 1.000 eurns
Alzun 5% 0,70 per e2da 1.000 euras
Al2un 3% 0,75 por 202 1,000 gures
AlBun 5% 0,80 per 202 1000 eurs
Alz un 40% 0,85 per c2da 1.000 euras
Al2un45% 0,80 per eada 1.000 euras
AlBun 3% 0,85 per 202 1,000 eurs

A2 Um 5% ou mdis 1 por £a5a 1.000 s

A administracidn terd a mesma facultade a gue se refire
o apartado anterior respecto ao incumprimento por parte do
coniratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumpri-
menta dagueles faga presumir razoablemente a imposibilidade
do cumprimento do prazo total.
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Cada wvez, que az penalidades por demora acadsn un
miltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o organo de Con-
tratacion estard facultado para proceder & sla rescluciom ou
acordar a continuidade da sia execucion con imposicidn de

novas penalidades.

34) Modificacions de ohras.

34.1.- En ningiin caso o técmico director das obras ou o
adiudicataric poderan introducir ou executar modificacioms
nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion
técnica da modificacion e a aprobacion ecomomica do orza-
mento reformado resultante, 2= & o caso, como consscuencia
dela. A mencionada aprobacion correspondera ao organc de
Contratacion, logo da redaccion do proxecto, andiencia ao con-
tratiata, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito. Todo iso
sen prexuizo do disposto no art. 146.4 do LCST, para os supostos
a gue ze refire o dito precepto.

MNon chstante o disposto no apartado anterior ad poderdn
introducirse variacions sen previa aprobacion cando consistan
na alteracion no numero de unidades realments executadas
aphre as previstas nas mediciéna do proxecto, sempre que non
representen un incremento do gasto superior acs 10 por 100 do
prezo primitivo do contrate (art. 217 da LCSF).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respec-
tando en tode caso, o limite previste neste iranse incorporando
as relacions valoradas mensuais e poderan ser recolleitas e
ahoadas nasz certificacions mensuais, ou con cargo ao crédito
adicional do 10 por 100 a gue se refire a disposicion final
ssgunda da LCSE Non obstante, cando con posterioridade as
mesmas houber neceaidade de introducir no proxecto modi-
ficacidns das dispostas no art. 217 da LCSP recolleranse tales
variacions na proposta a elaborar sen necesidade de esperar
para facelo & certificacion final citada.

34.2.- Seran ohrigatorias para o contratista as modificacidons
no contrato de ohras gque, de acorde co establecido no art. 217
da LCSE produzan aumento, reducion ou supresicn das uni-
dades de ohra ou substitucion dunha clase de fabrica por outra,
sempre que esta sexa unha das comprendidas no contrato. Mo
caso de supresion ou reducion de ohras, o confratizta non tera
dereito a reclamar indemmnizacidn ningunha, sen prexuizo do
que =e establece no art. 217 da LCSE

34.3.- Cando as modificacidns supofan a introducién de
unidades de obra non comprendidaz no proxecto ou cuxas
caracteristicas difiran substancialmente delas, oz prezos de
aplicacion destas serdn fixados pola administraciom & vista da
proposta do director facultativo das chras e das ohservacidma
do contratista a esta proposta en tramite de audiencia, por
prazo minimo de 3 dias hahiles. 5e este non aceptase os prezos
fivados, o organo de Contratacion podera contratalas con cutro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas direc-
tamente. A contratacidn con outro empresario podera realizarse
polo procedemento negociado sen publicidade sempre que o zeu
importe non exceda do 20% do prezo primitive do contrato.

34.4.- Cando como consecuenciz da modificacion do
conirato aumente o seu prezo reaxustarase a Sa.ra.utia que se
cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo de
adsudicacion (IVE excluido | Esta garantia deberd conatituirae
dentro do prazo méaximo de 15 dias naturais contado desde a
notificacion de aprobacion da modificacion. A non constitucion
da garantia dentro do devandito prazo dard lugar a resolucion
do confrato.

Maz obras contratadas poloa concellos e incluidas en Plans
provinciaiz estaraze, ademais, ao disposto naz normas regula-
doras do plan ou instruciéns redactadas pola deputacion.
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33) Cesion de contrato e subcontrato de ohras.
a) Cesion de contrate

Oz adwudicatarios non poderan ceder oz dersitos dima-
nante: dun contrato de obras zen obter previamente s autori-
zacién do drgano competente da Corperacion, cos requizitos e
condicions sstablecidos no artigos 209 da LCSE

O cezionario debera constituir a garantia denfro do prazo
mavimo de 15 dias naturais contado desde a autorizacion
expresa polo organo de Contratacién da cesidn. A non cons-
titucion da garantia dentro do devandito prazo dara lugar a
resolucion do contrato.

h) Subcontratacion

Oz adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a
realizacion parcial das obras zem obter previamente a autori-
zacién do drgano competente da Corperacion, cos requizitos e
condicionz establecidoz no artigos 210 e 211 da LCSE En todo
cazo a3 prestacions parciaiz gque o adwudicatario subcontrate
con terceiros non poderdn exceder do 0% do importe de adsu-
dicacian.

Asl mesmo, o contratista e subcontratistas deberan ob-
servar os requisitcs e condicioms establecidas na Lei 32/2006
do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do sector da
construcion e Feal decreto 1108/2007 do 24 de agosto polo que
ae desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da

subcontratacion no sector da construcion.

O contratizta estd obrigado a shoar o prezo pactado aos
subcontratistas ou subministraderes, dentro dos prazos = de
acordo coas condicions establecidas no art. 211 da LCSE

36) Recepcion das obras e certificacion final.

O contratizta comunicara por escrito ao facultativo director
da obra a data prevista para a sia terminacion, cunha antelacién
minima de 45 dias habilea.

A recepricn das chras realizarase como moito dentro do
mes seguinte a terminacion das obras. Todo iso de conformidade

co artigo 218 da LCSE

O contratizta ten a ohrigs de asistir & recepcion da chra. Se
por cauzas que lle sexan imputable: non cumpre esta obriga o
reprezentante da administracion remitiralle un exemplar para
que no prazo de dez dias formule as alegacions que conzidere
oportunasz, sohre az que resolvera o drgano de Contratacidn.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subs-
cribirén todos os asistemtes, retirande un exemplar orixinal
cada un deles.

Cande as obras non se achen en estado de ser recibidas
farase constar 351 na acta e o sen director sinzlara os defectos
ohservados e detallard as instrucions precisas fixando un prazo
para remediar agueles. Se transcorrido o devandito prazo o con-
tratiata non o efectiia, poderd concedérselle outro nove prazo
improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meszes contados a partir da recepcion,
o organo de Contratacion deberd aprobar a certificacién final
daz chras executadas, que serd aboados ao contratista a conta
da liquidacion do contrato, No que ze refire ao prazo do xuro de
mora estaraze ac establecido na clausula 31.2 destes prego.

Ohbras contratadas polos concellos: Calquera saldo de ligui-
dacion que resulte a favor do contratista, debera ser financiado
integramente polo concello contratante.
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37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia terd unha duracion dun ano contado
desde a recepcion das obras.

Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado
& garda e conservacion das obras, seguindo, == & 0 caso, az ins-
truciéns que reciba do técnico-director, zendo rezponzable doa
danos intrinsecos que nela s= produzan.

Se as obras se detericrazen porincumprimento desta obriga,
o3 traballo: necesario: para a slia reparacion executaranze pola
administracion contratante, a custa do contratista.

38) Liguidacidn e devolucion da garantia definitiva.
A) Obras contratadas pola deputacion.

Dentro do prazo de 15 diaz anteriores ao cumprimento do
prazo de garantia, o director facultativo da obra, de oficio ou a
instancia do contratista, redactarid un informe scobre o estado
das obras. Se este fose favorable, o contratista guedara relevado
de toda responsahbilidade, agds o disposto no art. 219 do LC5P
[Responsahilidade por vicios oculios], procedéndose & devo-
lucion ou cancelacion da garantia e d liguidacion, se € o caso,
das obrigas pendentes aplicandose ao pagamento destas ultimas
o disposto no art. 200.4. da LCSE

Mo caso de gue o informe non fose favorahble e os defectos
ohservados se debesen a deficiencias na exscucion da cbra e
non ao use do construido, durante o prazo de garantia o di-
rector facultative procedera a ditar as oportunas instrucions as
contratista para a debida reparacicn do construido, concedén-
dolle un prazo para isc durante o cal continuara encargade da
conservacion das ohras, sen dereito a percibir cantidade nin-

gunha por ampliacion do prazo de garantia.
B) Ohraa contratadas polos concellos.

Calguera saldo de liguidacion gque resulte a favor do con-
tratista deberao financiar integramente o concello contratante.

39) Cansas de resolucion.

Seran az previstaz nos artigos 208 e 220 do LCSE, cos sfectos
previstos no artigo 208 e Z22.

40) Rexime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter ad-
ministrativo, e ambas partes quedan sometidas expresamente a
lexdslacion de contratos do sector publico e normas complemen-
tarias) e se & o0 caszo da Comunidade Autdnoma de Galicia nos
termos do artigo 149.1.18 da Conastitucion asi como az demais
disposicions de desenvolvemento, en eapecial o regulamento
de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes
normas de dereito administrative e, no seu defecto, as normas
de dereito privado.

As cueations litixiosas xurdidas sohre interpretacion, mo-
dificacion, resclucion e efectos deate contrato serdn resoltos
polo organo de Contratacion, cuxos acordos poneran fin & via
administrativa @ contra estes habera lugar a recurso conten-
cisso-administrative, conforme ao disposto pola Lei reguladora
da devandita xurizsdicidn, previa interposicion, se é o caso, do
recurso de reposicion potestative e sen prexuizo da interpo-
aicion de calguera outro recurso gue os interesados estimen
procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 37 da LCSF os
interesados deberan interpofier o recursc especial en materia
de contratacion.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

0. REGULACION
HARMONIZADA

a) contrato non suxeito a regulacion harmonizada
b) contrato suxeito a regulacion harmonizada L]

1. PROXECTO

Reintegracion urbana do patrimonio cultural da Ribeira do Traba (Noia).
Acondicionamento, recuperacion de accesos, lavadoiro e entorno dos Muifios
de Pedrachan.

1 bis CODIFICACION

A. Clasificacion Nacional de
Productos por actividades
(CNPA-1996)

45.21.44; 45.21.46; 45.22.11; 45.23.12

B.Vocablo comun de contratos

2. ORZAMENTO

Douscentos noventa e tres mil oitocentos corenta e
oito euros con corenta e nove céntimos (293.848,49
€) IVE INCLUIDO.

Douscentos cincuenta e tres mil trescentos dezasete
euros con sesenta e sete céntimos (253.317,67 €) IVE
EXCLUIDO.

A) Obras anuais

B) Obras plurianuais. Exercicio Orzamentario Importe ( IVE INCLUIDO)

3. APLICACION
ORZAMENTARIA

45361101

4. PRAZO DE EXECUCION

210 dias naturais.

5. CLASIFICACION

6. FORMA E MEDIO DE
CONSULTA E LUGAR DE
PRESENTACION

A. FORMA E MEDIO:

a) publicacion de licitacion en BOP. ]
b) en perfil de contratante.
) en prensa. ]
d) consulta ao menos a tres empresas. L]

B. LUGAR DE PRESENTACION: Rexistro Xeral de Entrada de
Documentos do Concello de Noia, R/ Rosalia de Castro, nimero 2, 15200,
Noia (A Coruiia).

7. PRAZO DE PRESENTACION

Oito (8) dias naturais.

DE PROPOSICIONS
8. PERFIL DO 8.1 Enderezo paxina web: www.noia.es
CONTRATANTE 8.2 Plubicacion de adxudicacion provisional (indicar a opcidn elixida):

O
[x]

a) en BOP
b) en perfil de contratante

9. GARANTIADEFINITIVA

5% do importe de adxudicacion, IVE excluido.

10. TAXAS DO CONTRATO

non

11. REVISION DE PREZOS

non

12. CONTROL DE CALIDADE

1% do orzamento de execucion material da obra.

13. IMPORTE MAXIMO DOS A. DIARIOS OFICIAIS | NON TARIFA NON
GASTOS DE PUBLICIDADE ORDINARIA/
DE LICITACION POR CONTA URGENTE
DO CONTRATISTA
BOP
DOG
BOE
B.PRENSA DIARIO ONDE
SE PUBLICA
N° DE
MODULOS
DIA DE
PUBLICACION
OUTROS DATOS:

INFORMACION TELEFONO: 981842100.
LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Rexistro Xeral do Concello
de Noia, R/ Rosalia de Castro, namero 2, 15200, Noia.
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ANEXO I MODELO DE PROPOSICION

D./D* con domicilio en ria n°
teléfono con DNI (ou pasaporte ou documento que o sustitiia) n°
actuando en nome propio (ou en representacion de DNI ou CIF n°

e con domicilio en n° teléfono ) toma parte no
procedemento negociado para a adxudicacion da execucion das obras comprendidas no
proxecto de e a cuxos efectos fai constar:

1° .- Que ofrece o seguinte prezo:

A) PrezosenIVE..............o.l euros)
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE)..............cooooiiiiii, euros
C) TOTAL (A+B).......ccceevvvvvnenenee.... . EUROS

2° Que cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas
administrativas particulares do presente contrato.

3° Que acompafia a documentacion esixida no Prego de cldusulas
administrativas particulares.

, de de 200

O LICITADOR( Asinado e rubricado)

ANEXO III MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

OA. DOCUMENTACION
(). O B. REFERENCIAS TECNICAS
0C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2)
presentada por
Teléfono

Fax

R de de 200

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao
disposto na clausula 12.
(2) Indicar o titulo do contrato.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

DETERMINACION DE CRITERIOS FASE 1

No presente contrato para a FASE 1 aplicaranse:

A. [OS6 criterios de caracter xeral (programa de traballo e actuacion medioambiental, plano de control de
calidade e esquema do plano de seguridade e saude (Clausula 12.2.1).

B. Ademais dos anteriores os criterios de caracter especifico (reduccion do prazo de execucion).
(Clausula 12.2.2)
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